
PROYECTO CAMINOS VECINALES CC.VV.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

Longitud Fecha Fecha Aprox.
No. Nombre (metros) Localidad Minicipio Monto en Bs. Inicio Conclusión Estado Ejecutor
1 PROGRESO 10.60 Progreso Chimore 306,095 4-Jun-08 31-10-08 En ejecución AMVI
2 PARAISO 10.60 Paraiso Villa Tunari 302,509 4-Jun-08 31-10-08 En ejecución AMVI
3 BULO BULO-COOP. SAN JUAN, KM 0+900 6.70 Bulo Bulo Entre Ríos 80,927 1-Feb-08 29-07-08 En ejecución CC.VV.
4 VALLE GRANDE - ICHOITA, KM 3+090 10.60 Ichoita Entre Ríos 181,262 16-May-08 31-08-08 En ejecución CC.VV.
5 FLOR DE FLORIDA 25.60 Florida C Villa Tunari 1,105,447 Aprobado AMVI
6 LAMBEDERO 25.60 Cerro Verde Villa Tunari 1,091,392 Aprobado AMVI
7 COLORADO 25.60 Estaño Colorado Chimore 1,097,147 Aprobado AMVI
8 ZAPATA 25.60 Florida Shinahota 1,089,020 Aprobado AMVI
9 VILLA CRISTAL 25.60 Sajta Palmar Puerto Villarroel 1,200,000 Aprobado AMVI
10 HONDO 30.00 3 de Mayo Entre Ríos 1,551,229 Aprobado AMVI
11 SENDA F - 14 DE ENERO, KM 3+900 7.80 Senda F Chimore Por determinar Programado CC.VV.
12 CR. Rt. 7 - CHANCADORA, KM 3+350 10.60 Chancadora Puerto Villarroel Por determinar Programado CC.VV.
13 ISARZAMA - TAMBORADA, KM 9+250 6.00 Tamborada Entre Ríos Por determinar Programado CC.VV.
14 ISARZAMA - TAMBORADA, KM 11+800 7.00 Tamborada Entre Ríos Por determinar Programado CC.VV.
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